



Municipalidad de Pucón
Dirección de Obras Municipales

DECRETO EXENTO N° 2530

PUCON, 04 OCT. 2012

V I S T O S:

- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 1789 de fecha 29 de agosto de 2011, que aprueba el contrato de Ejecución del Proyecto denominado "**CONSTRUCCION PLAN CIERRE VERDEDERO MUNICIPAL – PUCON (Diseño)**", suscrito entre la Municipalidad de Pucón y la **CONSULTORA INGENIERIA ALEMANA S.A.**
- 2.- La modificación de contrato de ejecución de proyecto de fecha 3 de marzo de 2012.
- 3.- El ORD. N° 2436 de fecha 29 de agosto de 2012, del Gobierno Regional, mediante el cual autoriza el aumento de plazo, en 122 días corridos, para la ejecución del proyecto indicado en el N° 1 de los **VISTOS**, quedando como nueva fecha el día 31.12.2012, de tal forma de poder completar adecuadamente el desarrollo del diseño, según lo solicitado por los Términos de Referencia.
- 4.- La modificación de contrato de ejecución de proyecto de fecha 31 de agosto de 2012, suscrito entre Ingeniería Alemana S.A. y la Municipalidad de Pucón.
- 5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por DFL N°1 , DE 2006, Interior.

D E C R E T O:

- 1.- Apruébase la modificación de contrato de fecha 31 de agosto de 2012, del proyecto denominado "**CONSTRUCCION PLAN CIERRE VERDEDERO MUNICIPAL – PUCON (Diseño)**", suscrito entre la Municipalidad de Pucón y la **CONSULTORA INGENIERIA ALEMANA S.A.**, quedando como nueva fecha de término el 31.12.2012.



Gladiela Matus Panguilef
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Pablo Soto Araya
PABLO SOTO ARAYA
ALCALDE SUBROGANTE

V° B° CONTROL

EEMB/LFE/GMP/hvo
DISTRIBUCION:
- Contratista
- Gobierno Regional
- Expediente Proyecto
- Secplac
- Dirección de Obras
- Archivo

V° B° ASESOR JURIDICO

