

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
SECRETARÍA MUNICIPAL

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 066  
H. CONCEJO MUNICIPAL DE PUCÓN

FECHA: 01.04.2008

HORA: 19:05 HRS.

LUGAR: SALA DE ALCALDÍA

ASISTENCIA :PRESIDE EL SR. CARLOS BARRA MATAMALA, ASISTEN LOS SEÑORES CONCEJALES DON JOAQUIN ROVETTO GRANDÓN, DON ARMIN AVILES ARIAS, DON VICENTE SEPULVEDA ORTIZ, DOÑA MARCELA SANHUEZA BUSTOS Y DON HERNAN SAAVEDRA .

ASISTEN EL SR. GENERAL DE ZONA DE CARABINEROS, GENERAL MARIO H. BOCCI CORREA, EL COMANDANTE MONTERO Y EL MAYOR DE LA 9° COMISARIA DE CARABINEROS DE PUCÓN, MAYOR CIRO SEPULVEDA.

TABLA:

ANÁLISIS DEL ATRASO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS PARA FUNCIONARIOS POLICIALES EN LA COMUNA DE PUCÓN.

### DESARROLLO

En nombre de Dios y de los supremos intereses de la comuna el Sr. Presidente don Carlos Barra da la mas cordial bienvenida al General de Zona de Carabineros de Cautín, General Bocci y a los funcionarios que lo acompañan.

A continuación el Sr. Presidente don Carlos Barra señala que el motivo de la invitación a participar en esta reunión es con la finalidad de tocar el tema de los atrasos del llamado a licitación de la construcción de las dependencias para los funcionarios de Carabineros, además le preocupa por que el municipio se comprometió cuando se creó la 9° Comisaría de Carabineros de Pucón, con el Director General de Carabineros, General Bernales que el municipio gestionaría los aportes para dicha obra y ha pasado mucho tiempo y no se materializa la obra. Además, los fondos que apporto la comunidad fueron traspasados a la Institución de Carabineros y estos fueron devueltos. Posteriormente ofrece la palabra al Sr. Hernán Saavedra concejal encargado de gestionar la obra de construcción de las dependencias de Carabineros de la 9° Comisaría de Pucón.

El Concejal Sr. Saavedra señala que está comisionado para colaborar con la construcción de las dependencias de los funcionarios de la 9° Comisaría de Carabineros y que el H. Concejo se encuentra preocupado por que ha pasado mucho tiempo y desea finiquitar esta situación, además el municipio a la fecha ha gastado en arriendo de vivienda para los Oficiales y personal de Carabineros alrededor de la suma

de \$ 6.500.0000 a la fecha. Además se hizo entrega de la carpeta de construcción completa con todos los proyectos y consulta el porqué no se ha iniciado el llamado a licitación.

El Sr. General Bocci pide disculpas sobre el tema y agradece por la preocupación que tiene el Concejo Municipal, y que ellos son los responsables de estos atrasos. Han sido muy cuidadosos, se han realizado dos llamados a licitación el 04.12.2007 y el 24.01.2008 y en ambos llamados se tuvo que declarar desierta y ver si es factible realizar una licitación Privada, pero la Unidad Logística de la Institución ha realizado observaciones para no tener dificultades posteriores de orden administrativo. Si el llamado a licitación por la construcción fuera superior a los aportes realizados por la municipalidad, la Institución (Carabineros) se compromete a buscar aportes extraordinarios para cubrir las diferencias de costos de la construcción y alguna otra diferencia de tipo legal, por que no quieren tener ningún reparo al respecto, además los abogados han estado trabajando sobre el tema que el municipio aporte fondos para construir en terreno de otra institución, El Comandante Montero se encuentra trabajando en el tema para subsanar cualquier dificultad y se da un plazo de un mes para revisar Bases Especificaciones técnicas, estas serán revisadas en Santiago y si todo va bien se estaría inaugurando a fin de año.

La Sra. Bhamu Zuñiga Asesor Jurídico Municipal, señala que ha trabajado con la Mayor Frigeiredo sobre el tema y no habría dificultad de realizar aportes para construcción de viviendas para funcionarios policiales, porque existen convenios de colaboración.

El Sr. Presidente don Carlos Barra agradece al Mayor Ciro Sepulveda por el gran apoyo que presto para que la SubComisaría de Cabineros de Pucón cambiara de categoría a Comisaría, y en caso que no se puede construir en terreno de Carabineros se construirá en terreno municipal, y lo otro es que ofrece apoyo para continuar arrendando vivienda para los funcionarios solteros de la 9° Comisaría de Carabineros de Pucón.

Los señores concejales están de acuerdo con la proposición del Sr. Presidente de continuar arrendando vivienda para los funcionarios de la 9° Comisaría de Carabineros de Pucón.

Se levanta la sesión a las 20:00 hrs.

Acuerdos:

1.- Si el llamado a licitación por la construcción fuera superior a los aportes realizados por la municipalidad, la Institución (Carabineros) se compromete a buscar aportes extraordinarios para cubrir las diferencias de costos de la construcción y alguna otra diferencia de tipo legal.

2.- Los señores concejales están de acuerdo con la proposición del Sr. Presidente de continuar arrendando viviendas para los funcionarios de la 9° Comisaría de Carabineros de Pucón.

GLADIELA MATUS PANGUILEF  
SECRETARIA

CARLOS BARRA MATAMALA  
PRESIDENTE