



Municipalidad de Pucón
Dirección de Obras Municipales

DECRETO EXENTO N° 987

PUCÓN, 11 ABR. 2012

VISTOS:

- 1.- El Decreto Exento N° 2634 de fecha 14/12/2011, que aprueba el presupuesto Municipal del año 2012.
- 2.- El Decreto Alcaldicio N° 2288 de fecha 09 de Noviembre de 2011, que aprueba el Contrato del Proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHAS Y CONSTRUCCIÓN SKATE PARK, PUCÓN".
- 3.- El Decreto Exento N° 671 de fecha 13 de Marzo de 2012 que aprueba la comisión de Recepción Provisoria de Obras.
- 4.- El Acta de Observaciones para Recepción Provisoria de fecha 16.03.2012.
- 5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por DFL N° 1, de 2006, Interior.

DECRETO:

Apruébese, en todas sus partes el Acta de Recepción Provisoria de fecha 27 de Marzo de 2012, del proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHAS Y CONSTRUCCIÓN SKATE PARK, PUCÓN".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


Gladiela Matus Panguilef
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


Edita Mansilla Barría
EDITA MANSILLA BARRÍA
ALCALDESA

V° B° CONTROL

EMB/GMP/RZA/rza
DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes
- Secplac
- Expediente Proyecto
- Archivo DOM

